



Т.И. Предеина

КОГОбУ

СШ с УИОП

пгт Ленинское

03.01.2020 № 13

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год в КОГОбУ СШ с УИОП пгт Ленинское

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в КОГОбУ СШ с УИОП пгт Ленинское	До 29.01.2020	Приказ о создании рабочей группы по созданию и функционированию Центра «Точка роста» (далее центр) в КОГОбУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Предеина Т.И. - директор школы Рабочая группа: Демина Л.В.- зам.дир. по УВР; Червяков Н.С. – Преподаватель-организатор ОБЖ; Кашлева О.А. – завхоз школы
2	Определение базовых помещений в школе для расположения Центра.	До 29.01.2020	Составлен перечень помещений школы: Каб. 40 - Помещение для проектной деятельности, зонирован по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону/медиаотеку. Каб. 39 -учебные кабинеты по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»;	директор школы Предеина Т.И. -

3	Проведение инвентаризации материально-технической базы в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское по созданию центра «Точка роста».	До 29.01.2020	Составлен перечень работ по подготовке помещений для функционирования центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Предеина Т.И. - директор школы
4	Формирование типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	До 29.01.2020		рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).
5	Согласование и утверждение дизайн-проекта и проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с МО Кировской области		дизайн-проект и проект зонирования	
6	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ в образовательном центре «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	17.02.2020	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.	Предеина Т.И. - директор школы
7	Заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	02.04.2020		Предеина Т.И. - директор школы

8	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) в центре «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	До 01.08.2020	Проведение ремонтных работ в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Предеина Т.И. - директор
9	Разработка нормативной документации по деятельности Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	До 01.03.2020	Разработано Положение о деятельности центров «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское Внесены изменения в Устав КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
9.1.1.	О назначении ответственного лица за создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 01.03.2020	Приказ о назначении ответственного лица	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
9.1.2.	О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 01.03.2020	Приказ О создании Центра	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
9.1.3.	О назначении руководителя Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 01.03.2020	Приказ О назначении руководителя Центра	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
9.1.4.	Об утверждении Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	До 01.03.2020	Приказ Об утверждении Положения о деятельности Центра	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
9.1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Приказ об утверждении медиаплана	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР

9.1.6.	Согласование с МО Кировской области структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»			Предеина Т.И. - директор школы;
9.1.7.	Подготовка и утверждение штатного расписания, графика работы, расписания занятий для обеспечения функционирования Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское		Приказ об утверждении штатного расписания, графика работы, расписания занятий	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В. - зам.дир. по УВР
10.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	01.03.2020	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей»; 2) наличие информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы; 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.	
11	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста» по программам, реализуемым в дистанционном и очном форматах	До 01.08.2020		Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В. - зам.дир. по УВР
12	Разработка учебного плана, для реализации образовательных программ в центре «Точка роста» КОГОБУ СШ с	До 01.09.2020	Составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами школы, в том	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В. -

	УИОП пгт Ленинское		числе образовательных программ дополнительного образования: программа реализуемая в форме сетевого взаимодействия в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	зам.дир. по УВР
13	Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	20.08.2020	1) проведенный ремонт помещений; 2) наличие акта приемки Центра; 3) установленное оборудование	Предеина Т.И. - директор школы
14	Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, родительских собраниях	Август-сентябрь 2020	Проведение родительских собраний	Предеина Т.И. - директор школы; Демина Л.В.- зам.дир. по УВР
15	Доставка и установка оборудования в образовательный Центр «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	20.08.2020	Произведена поставка и установка оборудования в образовательный центр «Точка роста» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	Предеина Т.И. - директор
16	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования	Август 2020 года	Наличие отчета Учредителю по установленной форме	руководитель Центра
17	Открытие Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское	01.09.2020	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы.	Предеина Т.И. - директор школы

Согласовано:

Начальник отдела ЗОО